



۹	شعله سوز	شرکت توسعه	۸. تجدید نظر ۷ دیوان عالی ۱۹. تجدید نظر ۱۹. دیوان عالی ۱۲. عمومی بهشتی	۸۹۰۹۹۸۰۲۲۷۲۰۰۱۶۷	مطالبات پروژه پیمانکاری استادبوم ۵۰۰۰ نفری بندر عباس، رای در شعبه ۱۲ دادگاه تهران له شعله سوز و در شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر ابرام و پس از درخواست اعمال ماده ۴۷۷ یک مرحله در دیوان عالی کشور مطرح که آرای صادره تایید و در سال ۱۳۹۲ مجدداً نسبت به آرای صادره درخواست اعتما ماده ۴۷۷ گردید که با پذیرش آن و ارجاع به شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور و ارجاع امر به کارشناسی ۹ نفره پرونده معد رسیدگی می باشد و تاکنون منجر به صدور رای نگردیده است.	شماره رای اصلاحی و اجراییه صادر شد. ۱۴۰۴/۶/۱۶ درخواست استمهال از شعبه بدوی و اجرایی احکام بعمل آمد ولیکن منجر به توقیف حساب شرکت گردید. درخواست استمهال ۱۸ ماهه به دادگاه ارایه شد.	۶۰۰۰/۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰ انضمام خسارت تاخیر و تأدیه از تاریخ ۸۹	۰	علیه
۱۰	مشاورین کنت(زورخانه باشگاه انقلاب)	شرکت توسعه	۴۱صدر و ۳۶ و تجدید نظر ۷	۱۴۰۳۶۸۹۲۰۰۱۴۷۶۴۰۵ و ۱۴۰۳۶۸۹۲۰۰۱۴۷۶۳۷۱	مطالبه خسارت دادرسی و تاخیر تأدیه	به دلیل اینکه دو دادخواست در مجتمع صدر مطرح نموده که یکی در شعبه ۳۶ صدر و دیگری در شعبه ۴۱ مطرح بوده لذا شعب ۴۱ قرار توقیف دادرسی صادر نمود. و در شعبه ۳۶ شرکت حکم مبلغ ۶۶.۳۰۱.۰۱۹ به انضمام خسارت تاخیر و تأدیه از تاریخ ۸۳/۸/۲۳ لغایت زمان پرداخت کامل دین ۱۴۰۳/۴/۲۷	۶۶/۳۰۱/۱۹	۰	علیه
۱۱	بی آب راه گلستان	شرکت توسعه	شعبه اول دادگاه بندر ترکمن و شعبه ۱۳ تجدید نظر استان گلستان	۱۴۰۲۰۳۹۲۰۰۰۲۱۸۵۹۶۲	مطالبه وجه. خسارت. تاخیر دیده. دعاوی غیر مالی و مالی منقول	شرکت محکوم به پرداخت مبلغ ۸۲.۴۴۲.۵۳۵.۴۰۲ اصل خواسته و مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه کارشناسی و دادرسی و مبلغ ۲/۸۸۵/۹۰۳/۷۴۹ ریال بابت حق الوکاله وکیل از تاریخ قطعیت درخواست استمهال از شعبه به عمل آمد. پرونده در شعبه اول اجرای احکام می باشد. ۱۴۰۴/۶/۱۱ لایحه ای مبنی بر پذیرش استمهال ارسال شد. قاضی درخواست استمهال را نپذیرفت ۱۴۰۴/۸/۴	۰ مبلغ ۸۲.۴۴۲.۵۳۵.۴۰۲ به انضمام خسارت تاخیر تأدیه از تاریخ قطعیت رای لغایت اجرای حکم	۰	علیه
۱۲	شرکت توسعه	شن کش و داریا پایا و مهندسین مشاور ماهر و همکاران (سالن چند منظوره ۴۵۰۰ نفری شهرستان قم)	شعبه ۱۸ قم و ۷ تجدید نظر	۱۴۰۲۰۳۹۲۰۰۰۱۳۰۷۸۹	مطالبه خسارت	با گزارش کارشناسی هیئت ۵ نفره خسارت به نفع شرکت به مبلغ ۲۵۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و به میزان ۵٪ شرکت توسعه مقصر شناخته شده که درخواست صدور اجرائیه صادر گردیده است ۱۴۰۶/۶/۲۴ رای قطعی می باشد	۰	علیه	
۱۳	شرکت مهسان بی مرکزی	شرکت توسعه	شعبه ۷ دادبازی عمومی و انقلاب شهرستان اراک	۱۴۰۴۲۶۹۲۰۰۱۱۸۶۴۴۲	خیانت در امانت	در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۱۶ وقت رسیدگی قرار موقوفی متهم صادر گردید. ۱۴۰۴/۹/۱	۰	علیه	
۱۴	آزان ده سالن ورزشی کلار آباد	شرکت توسعه	حقوق عباس ۲ آباد	۱۴۰۱۴۷۹۲۰۰۱۸۶۷۸۸۶	مطالبه خسارات وارده در تاخیر تأدیه و ....	رای بدوی به نفع شرکت صادر شد لیکن با تجدید نظر خواهان و حسب دادنامه تجدید پرونده به شعبه بدوی ارجاع گردید و به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ وقت رسیدگی به جهت ارایه دلیل تعیین شده استو در تاریخ ۱۴۰۴/۹/۱۴ رای علیه شرکت به مبلغ ۱/۵۴۸/۸۴۹/۷۸۱ ریال بابت خواسته اول نیز پرداخت مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال هزینه کارشناسی و ۵۲/۲۰۹/۷۴۲ بابت هزینه دادرسی له خواهان پرداخت شود. ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ روز ۱۰	در تاریخ ۱۴۰۴/۹/۴ رای علیه شرکت به مبلغ ۱/۵۴۸/۸۴۹/۷۸۱ ریال بابت خواسته اول نیز پرداخت مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال هزینه کارشناسی و ۵۲/۲۰۹/۷۴۲ بابت هزینه دادرسی له خواهان پرداخت شود.	۰	علیه